



TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

141570, 171406, 75069, 75101, 75115, 75116

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Não Liberado Para Execução
Status de Sistema: LIB CNPA CAPC CCOP DMNV IMPA SCDM	Status de Usuário: AGDO AGRP VPTS	
Tipo de atividade: Troca (RPL)	Condição de operação: Qualquer Condição	
Data programada início: 09/07/2025	Data programada fim: 13/09/2026	
CT Responsável: EXE070	Desc CT Resp.: TURMA TERCEIRA MANUT TELHAS PORTO NORTE	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2602	TRANSPORTADOR DE CORREIA 2602	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS	TRANSPORTADORES	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0170	S25 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	6	9.2	55.2	202525
0180	S25 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	6	9.2	55.2	202525
0200	S25 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	6	9.2	55.2	202525
0210	S25 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	6	9.2	55.2	202525
0220	S25 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	6	9.2	55.2	202525
0230	S27 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	7	9.2	64.4	202527
0240	S27 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	7	9.2	64.4	202527

TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602

0250	S27 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	7	9.2	64.4	202527
0260	S27 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	7	9.2	64.4	202527
0270	S27 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	7	9.2	64.4	202527
0280	S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	7	9.2	64.4	202528
0290	S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	7	9.2	64.4	202528
0300	S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	7	9.2	64.4	202528
0310	S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	7	9.2	64.4	202528
0320	S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	7	9.2	64.4	202528
0330	S13_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	8	9.2	73.6	202613
0340	S13_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	8	9.2	73.6	202613
0350	S13_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	8	9.2	73.6	202613
0360	S13_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	8	9.2	73.6	202613
0370	S13_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	8	9.2	73.6	202613
0380	S13_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070MA	8	9.2	73.6	202613
0390	S13_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070MA	8	9.2	73.6	202613
0400	S13_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070MA	8	9.2	73.6	202613
0410	S13_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070MA	8	9.2	73.6	202613
0420	S13_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070MA	8	9.2	73.6	202613
0430	S14_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	8	9.2	73.6	202614
0440	S14_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	8	9.2	73.6	202614
0450	S14_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	8	9.2	73.6	202614
0460	S14_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	8	9.2	73.6	202614
0470	S14_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070MA	8	9.2	73.6	202614



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202502848942

TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602

0480	S14_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070MA	8	9.2	73.6	202614
0510	S20_ TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	2	9.2	18.4	
0520	S20_ TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	2	9.2	18.4	
0530	S20_ TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	2	9.2	18.4	
0540	S21_ TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	3	9.2	27.6	
0550	S21_ TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	3	9.2	27.6	
0560	S22_ TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	7	9.2	64.4	
0570	S22_ TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	5	9.2	46.0	
0580	S24_ TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	3	9.2	27.6	202624
0590	S23_ TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	2	9.2	18.4	
0600	S23_ TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	2	9.2	18.4	
0610	S23_ TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	2	9.2	18.4	
0650	S37TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070MA	2	9.2	18.4	
0660	S37TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070MA	2	9.2	18.4	
0670	S37TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	2	9.2	18.4	
0680	S37TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	EXE070TL	2	9.2	18.4	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE070	TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202502848942

TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602

0030	EXE070	DADOS TÉCNICOS
------	--------	----------------

DADOS TÉCNICOS

21.05.2025 09:07:49 UTC-3 (C0680683) LEANDRO LIMA_CONTR
TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DA COBERTURA E TAPAMENTO LATERAL

DIAGNÓSTICO:

TELHAS DO TAPAMENTO LATERAL ALTO ÍNDICE DE CORROSÃO.

RECOMENDAÇÃO:

BL-273 TROCAR 15 TELHAS TAPAMENTO LATERAL "LD"

BL-274 TROCAR 15 TELHAS TAPAMENTO LATERAL "LD"

0040	EXE070	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ESMERILHADEIRA, PARAFUSADEIRA ELÉTRICA, FURADEIRA ELÉTRICA, FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVE COMBINADA, MARTELO, TESOURA.

0050	EXE070	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

USO DE CAMINHÃO MUNCK PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS, FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS AUXILIARES;
CAMINHÃO 3/4 PARA MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E RECURSOS.
PLATAFORMA ELEVATÓRIA

0110	EXE070	PASSOS DA TAREFA
------	--------	------------------

PASSOS DA TAREFA

ELABORAR ART PARA A TAREFA
MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL
ABRIR PTS
RETIRAR, TROCAR TELHAS COM RISCO DE QUEDA E AVARIADAS.
DESMONTAGEM DE TELHAS AVARIADAS E RISCO DE QUEDA.
MONTAGEM DE TELHAS COM AVARIADAS E RISCO DE QUEDA.
LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)
DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.
LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0130	EXE070	PLATAFORMA ELEVATÓRIA
------	--------	-----------------------

TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

ABRIR PTS

REALIZAR MOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

AGUARADA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE MECANICA

REALIZAR DESMOBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0140	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DA EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,

FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

SEMANA 25 (16/06/2025 A 22/06/2025): ATIVIDADE EM ANDAMENTO PLAMONT TELHAS.

EFETIVO NA FRENTE DE SERVIÇO AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DA PTA COM O DE ACORDO DO FIEL DEPOSITÁRIO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO AO PIER

SEMANA 27 (30/06/2025 A 06/07/2025): ATIVIDADE EM ANDAMENTO PLAMONT TELHA.

TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602

30/06/2025 - IMPACTO DEVIDO A GUIDASTE PATOLADO NO LOCAL DA ATIVIDADE NO PERÍODO DA MANHÃ

SEMANA 28 (07/07/2025 A 13/07/2025): ATIVIDADE EM ANDAMENTO PLAMONT TELHA.

07/07/2025 - MOBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA O TR2602

07/07/2025 - SOLICITADO PELA VALE, TODAS AS ATIVIDADES FORAM PARALISADAS E O EFETIVO DIRECIONADO AO CANTEIRO CENTRAL PARA O MOMENTO DE REFLEXÃO GUARDA ALTA QUE INICIOU AS 15H ATÉ AS 16H.

08/07/2025 - O CLIENTE VALE INFORMOU A PLAMONT O IMPEDIMENTO DE USO DA PTA NAS ATIVIDADES DO TELHADO.

09/07/2025 - ATIVIDADE PARALISADA DEVIDO AO IMPEDIMENTO DE USO DA PTA NAS ATIVIDADES DO TELHADO

10/07/2025 - ATIVIDADE PARALISADA DEVIDO AO IMPEDIMENTO DE USO DA PTA NAS ATIVIDADES DO TELHADO

--- ATIVIDADE PARALISADA DEVIDO AO IMPEDIMENTO DE USO DA PTA PELO CLIENTE VALE ---

SEM 20 (11/05/2026 A 17/05/2026): ATIVIDADE EM ANDAMENTO PELA EMPRESA PLAMONT TELHADO;

SEM 21 A PLAMONT ENGENHARIA INFORMA QUE ATIVIDADE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS AVARIADAS ENCERRAMENTO PARCIAL

DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS

RETIRADA DE 10 TELHA COM AUX. DA PEMT

MONTAGEM DE 10 TELHA COM AUX. DA PEMT

ORGANIZAÇÃO E SS NA FRENTE DE SERVIÇOS.

TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602

SEMANA 23 - A PLAMONT ENGENHARIA INFROMA QUE REFERENTE ATIVIDADE CONTINUA EM ANDAMENTO.

MONTAGEM DE ANDAIME

RETIRADA DE TELHAS

MONTAGEM DE TELHAS

ORGANIZAÇÃO E 5(S)

SEMANA 24 - A PLAMONT ENGENHARIA INFROMA QUE REFERENTE ATIVIDADE CONCLUIDA PARCIAL. ORGANIZAÇÃO E 5(S)

0190	EXE070	CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS
------	--------	----------------------------

CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS

,,

NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - ,,

#,,

ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) -

,,,,,

NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - ,,#

,,

NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - ,,

EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) -

,,#,,

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) -

,,,,

DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) -

,,,,#,,

NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) - ,,,#,,

0490	EXE070	S14_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602
------	--------	--

0500	EXE070	S14_S28 TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602
------	--------	--



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202502848942

TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602

0620	EXE070MA	S23_TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602
0630	EXE070MA	S23_TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602
0640	EXE070MA	S23_TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202500902538	TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2602	2 - Média	30/11/2026	EXE070

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602

OBS: ENTRA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, APÓS RELAIZAÇÃO FAZER "5S".
* Registro Origem - 202502399491

TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-TROCAR-TELHAS-TAPMENT-TR2602

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: