



TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUME

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

179905, 75107, 75678

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Serviço de Suporte		Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Suporte (SUP)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 17/09/2026	Data programada fim: 04/10/2026	
CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader	Desc CT Resp.: TURMA TERCEIRA MANUT TELHAS PORTO NORTE	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não		Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2602	TRANSPORTADOR DE CORREIA 2602	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS	TRANSPORTADORES	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0230	MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUME	EXE050MA	5	4.0	20.0	
0310	s40-MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUM	EXE070TL	4	9.2	36.8	
0320	s40-MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUM	EXE070MA	4	9.2	36.8	
0330	s40-MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUM	EXE070TL	8	9.2	73.6	
0340	s40-MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUM	EXE070MA	8	9.2	73.6	
0350	s40-MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUM	EXE070TL	8	9.2	73.6	
0360	s40-MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUM	EXE070MA	8	9.2	73.6	



TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUME

0370	s40-MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUM	EXE070TL	8	9.2	73.6	
0380	s40-MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUM	EXE070MA	8	9.2	73.6	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0090	EXE050	MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUME

0120	EXE050	FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS
------	--------	--------------------------

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS

- ABRAÇADEIRAS
- TUBO ROLL
- MANILHAS
- CABO DE AÇO
- PRANCHÕES
- CHAVES DE CATRACAS
- MARTELO DE UNHA
- ARCO DE SERRA
- SERROTE
- CORTE FRIO
- RODAPÉ
- SAPATAS
- PATESCA
- ROLDANA
- PAU DE CARGA
- CORDA
- LUVA DE UNIÃO
- ESCADA DEGRAU
- PREGOS
- CAPA DE PROTEÇÃO

0130	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------



TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUME

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
TAPUME

0300	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO



TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO E TAPUME

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: